

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по освоению РАИП на 2011 год по государственным заказчикам

14.12.2011 г.

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Министерство образования Республики Башкортостан</u>															
Заказчик-застройщик МУП "ИСК г. Уфы"															
Реконструкция здания гимназии №39 с пристроем по ул. Достоевского, 67 в Ленинском районе ГО г. Уфа	2008г.	объект	135 000,000	проведены	-	Приказ МО РБ от 8.06.2009г. №817	-	№02-1-3-0227-09 от 04.06.2009г.			Г/к №50/ИСК 194 от 02.04.09г. Дополнение №4-ИСК30 от 11.02.11г.		проведены	М/к №1430 от 26.11.2008г. Досоглашение №ИСК 32 от 11.02.11г.	114 930,000
Заказчик-застройщик КП РБ РУКС															
Туймазинский район															
Реконструкция существующего здания со строительством пристроя школы-интерната №1, г. Туймазы	2009г.	объект	152,000	проведены	-	Приказ МО РБ от 23.04.2010г.	-	№02-1-5-0171-10 от 23.04.2010г.			Г/к №667 от 07.12.09г. Г/к №10 от 05.02.2010г.		проведены	Г/к №718 от 29.12.2009г.	0,000
Зилаирский район															
Строительство школы на 340 ученических мест, с. Зилаир	2009г.	340	33 040,000	проведены	-	Приказ МО РБ от 10.12.2010г. №1755	-	№02-1-5-0569-09 от 09.12.09г.			Г/к №384 от 22.09.09г. д/с №2 от 11.02.2011г.		проведены	Г/к №615 от 25.12.2008г. Доп. соглашение к г/к от 18.05.11г.	30 320,000
Аскинский район															
Строительство детского сада на 160 мест с. Аскино	2010г.	160	65 000,000	проведены	-	Приказ МО РБ от 24.11.2010г. №1620	-	№02-1-5-0472-10 от 18.11.2010г.			Г/к №112 от 06.07.2010г. Д/с №1 от 11.02.2011г.		проведены	Г/к №115 от 06.07.2010г. Д/с №2/11 от 08.06.2011г.	28 690,000
Илишевский район															
Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1 под Башкирскую гимназию-интернат, с. Верхнеяркеево	2007г.	объект	4 000,000	проведены		2009 год		имеется			№ 6 от 8.07.2011 г.		проведены	Г/к № 58 от 27.09.11 г.	4 000,000
Абзелиловский район															
Строительство пристроя МОБУ СОШ в д. Банмово	2009г.	объект	2 766,000	проведены		2009 год		07.07.2010г.			№ 4 от 3.06.2011г.		проведены	№464 от 29.09.2009г.	2 510,000
г. Сибай															
Строительство начальной школы на 100 учащихся с детским садом на 50 мест, п. Аркаим	2010г.	100/50	20 000,000	проведены		2010		имеется			№ 41 от 22.06.2011 г.		29.07. 2011г.	№ 56 от 20.09. 2011г.	17 600,000
Хайбуллинский район															
Строительство школы на 108 уч. мест с детским садом на 20 мест в с. Янтышево	2008г.	108/20	6 200,000											Гос. контракт расторгнут	0,000
Изготовление технических и кадастровых паспортов, проведение лабораторных и инструментальных исследований по введенным в эксплуатацию объектам			721,000												0,000
Кредиторская задолженность	6,38		6 380,000												6 380,000
Решение арбитражного суда	6,41		6 410,000												6 410,000
Итого по МО РБ:			279 669,000												210 840,000
Строительство дошкольных образовательных учреждений (межбюджетные трансферты)															
<u>Администрация городского округа город Уфа</u>															
Строительство "Здание детского сада, литер 21, в микрорайоне Сипайлово-1 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан"	2010г.	170	10 702,600	МК №805/164 от 28.07.08г.		Приказ УКС Админ.г.о.г. Уфа №22 от 22.09.10		эксп №02-1-5-0358-10 от 16.09.2010г.			М/к №ИСК580 - 15.11.10г, д/с №ИСК16/2 - 18.01.11г.			М/к №ИСК584 - 30.11.10г, д/с №ИСК58 - 28.01.11г.	0,000
Строительство детского сада, литер 34, в микрорайоне Сипайлово-5 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2010г.	170	11 279,600	МК №783/162 от 21.07.08г.		Приказ УКС Админ.г.о.г. Уфа №23-22.09.10г		эксп №02-1-5-0357-10 от 16.09.2010г.			М/к №ИСК196 - 13.04.09г, д/с №15/4 - 18.01.11г.			М/к №ИСК628 - 30.11.10г, д/с №ИСК59 - 28.01.11г.	30,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство детского сада в микрорайоне Сипайлово-7 в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2011г.	155	77 500,000		М/к №20057/ ИСК2 -10.01.11г, д/с№ИСК19 от 31.01.11г.	-	06.04.11г.		№ 02-1-5-0251-11от 15.06.11 г.		МК №ИСК 635 от 07.12.10г.		24.08.2011	МК330 от 27.10.11г.	27 710,000
Строительство детского сада на 220 мест литер 18 в микрорайоне Колгуевский в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2011г.	220	75 000,000		М/к №ИСК616/ 19608-03.12.10г, д/с№ИСК33 от 28.01.11г.	-	29.03.11г.		№ 02-1-5-0249-11от 15.06.11 г.		МК 422/92 от 27.05.2008		24.08.2011	МК346 от 27.10.11г.	45 030,000
Строительство детского сада литер 29 в северо-западной части жилого района Затон в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2011г.	220	70 000,000		М/к №ИСК616/ 19608-03.12.10г, д/с№ИСК33 от 28.01.11г.	-	30.03.11г.		№02-1-5-027711 от 20.09.11г.		МК № 237 от 20.09.11г.			МК194 от 05.09.11г.	5 810,000
Строительство детского сада литер 123 в микрорайоне Южный в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2011г.	155	77 500,000		М/к №20058/ ИСК3 -10.01.11г, д/с№ИСК20 от 31.01.11г.		28.05.2011	09.12.11 г.		январь 2012 г.		январь 2012 г.		26.01.2012	4 980,000
Строительство детского сада в микрорайоне Юрюзань в Кировском районе г. Уфы на 220 мест	2011г.	150	1 160,000		МК № 157 от 09.12.10			ПСД передана на экспертизу. М/к №71 от 19.05.11г. .. Не предоставлен ГПЗУ. На площадке строительства не произведен снос индив. жилых домов			МК 80 от 10.08.10	1 декада июля		1 декада сентября	1 019,000
Строительство детского сада по ул.Черниковской, 34 в Калининском районе г. Уфы	2009г.	220	56 960,510		МК 116 от 09.06.08		2010 год		2010 год		МК №100 от 02.06.08			МК №158 от 09.12.10	51 381,000
Строительство детского сада в микрорайоне Иноре-7 на 155 мест, Калининский район ГО г. Уфа	2009г.	155	40 000,000		проведены		2010 год		№ 02-1-5-0012-11 от 20.01.11 г.		МК № 491-15.11.11г			МК №0301300200711000 116-0058431 от 26.07.11г. МК №ИСК 629 от 30.11.10г.	29 290,000
Детский сад литер 22 в микрорайоне "Сипайлово-2" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2010г.	220	15 000,000		МК 36/2 от 19.04.2011г.	25.10.2011г			№ 2-1-1-0466-11 от 15.11.2011 г.		МК 3 от 09.02.2011г.	ноябрь 2011г.			0,000
Детский сад литер 37 в микрорайоне "Сипайлово-4" в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан	2010г.	190	15 000,000		МК 37 от 19.04.2011г.	ПСД будет передана на экспертизу после получения от проект. сметной части					МК 5 от 09.02.2011г.	ноябрь 2011г.			0,000
ИТОГО детские сады по ГО г.Уфа			450 102,710												165 250,000
Реконструкция здания МОУ Башкирская гимназия №102 в Демском районе ГО г. Уфа РБ	2011г.	объект	104 010,500		МК №390 от 23.12.2008г. Д/с №2 от 11.03.10г.		Приказ №24 от 05.10.2010г.		№02-1-5-0378-10 от 05.10.2010г.		МК №33 от 03.06.09г. Д/с №5 от 12.10.2011г.		13.12.2010г.	МК №222 от 31.12.2010г.	81 580,000
Всего по ГО г.Уфа			554 113,210												246 830,000
Администрация муниципального района Бирский район															
Детский сад на 220 мест г. Бирск	2011г.	220	1 200,000												1 200,000
г.Белорецк															
Строительство детского сада на 220 мест., г. Белорецк	2010г.	220	104 652,000		проведены	-	14.03.11г.		№ 02-1-5-0212-11 от 26.05.2011 г.		№ 21 от 31.05.2011 г.		1.06.2011 г.	МК № 34 от 20.07.11г.	104 650,000
Реконструкция здания МОБУ СОШ № 1 на 880 уч. мест в г. Белорецке	2011г.	880	9 680,293		проведены		имеется	25.11.2011г.				18.11.2011г.			370,000
Итого по МР Белорецкий район			114 332,293												105 020,000
Администрация муниципального района Бижбулякский район															
Строительство школы на 320 уч. мест с. Бижбуляк			3 700,000												
ВСЕГО по РБ			953 014,503												563 890,000

Кроме того:

Лимит капитальных вложений, предусмотренных РАИП по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа			292 360,000									0,000	646480		82 590,000
			1 245 374,503												646 480,000