

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
по освоению РАИП на 2011 год по ГКУ УКС РБ

14.12.2011

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строи-тельства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>ГКУ УКС РБ</b>			<b>361097,85910</b>												<b>308997,74043</b>
<b>Образование</b>															
Строительство детского сада на 220 мест в г.Белебей	2011	220	10000	-	проведено	3 декада апреля	04.05.2011г.	3 декада мая	03.06.2011г.	-	-	2 декада июня	Заявки 11.08. Аукцион 22.08.2011г.	Г/к заключен 08.09.2011г.	10000
Строительство детского сада на 220 мест в г.Ишимбай	2011	220	6245	-	проведено	3 декада апреля	22.04.2011г.	3 декада мая	27.05.2011г.	-	-	1 декада июня	Заявки 11.08. Аукцион 22.08.2011г.	Г/к заключен 08.09.2011г.	6202
Строительство детского сада на 220 мест, ул.Карла Маркса, 19"А" в г.Нефтекамске	2011	220	15000	-	проведено	-	есть	2 декада августа	26.08.2011г.	-	-	2 декада сентября	Заявки 10.10. Аукцион 13.10.2011г.	Г/к заключен 01.11.2011г.	10000
Строительство детского сада на 220 мест в г.Нефтекамске	2011	220	20000	-	проведено	30.04.2011г.	16.05.2011г.	3 декада мая	27.05.2011г.	-	-	3 декада июня	Заявки 11.08. Аукцион 22.08.2011г.	Г/к заключен 08.09.2011г.	14000
Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест в 34 микрорайоне городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан	2011	220	55000	-	проведено	-	19.04.2011г.	1 декада мая	17.05.2011г.	-	-	3 декада июня	Заявки 11.08. Аукцион 22.08.2011г.	Г/к заключен 01.09.2011г.	35000
Строительство детского сада на 220 мест на территории городского округа город Сибай Республики Башкортостан	2011	220	2600	3 декада апреля	27.04.2011г.	3 декада июля	есть	2 декада октября	11.11.2011г.	-	-	2 декада ноября	Заявки 08.12.2011г. Аукцион 12.12.2011г.	3 декада декабря	2385,83327
Детский сад на 210 мест в квартале "Три капитана" городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	2011	210	400	1 декада мая	19.04.2011г.	3 декада июля	18.07.2011г.	3 декада сентября	21.09.2011г.	-	-	1 декада октября	Заявки 08.11.2011г. Аукцион 18.11.2011г.	Г/к заключен 08.12.2011г.	
Строительство детского сада на 210 мест в микрорайоне Солнечный г.Стерлитамаке	2011	210	30000	-	проведено	-	есть	-	11.04.2011г.	-	-	3 декада мая	06.05.2011	Г/к заключен 22.06.2011	30000
Строительство детского сада на 160 мест в г.Янаул	2011	160	1000	-	проведено	-	есть	1 декада октября	03.10.2011г.	-	-	2 декада октября	Заявка 11.11.2011г., аукцион 18.11.2011г.	Г/к заключен 08.12.2011г.	1000
Строительство школы на 108 мест в д.Узянбаш, Белорецкий район	2011	108	6200	-	ГК закл. от 17.11.2011г.	-	есть	1 декада мая	18.07.2011г.	-	-	1 декада августа	Аукцион 01.09.2011г.	Г/к заключен 22.09.2011г.	6051,73877
Строительство детского сада на 110 мест по ул.Центральная в с.Бижбуляк, Бижбулякский район	2011	110	1500	-	проведено	-	есть	-	12.07.2011г.	-	-	Заявка в Госкомзаказе с 16.09.2011г.	Аукцион 31.10.2011г.	Г/к заключен 16.11.2011 г.	500
Детский сад на 110 мест по ул.Ленина, 15"б" в с.Николо-Берёзовка	2011	110	100	-	проведено	-	есть	3 декада октября	28.10.2011г.	-	-	1 декада ноября	Заявки 30.11.2011г. Аукцион 05.12.2011г.	2 декада декабря	100
Строительство школы на 60 учащихся с детским садом на 20 мест д.Сосновка, Мишкинский район	2010	60/20	11250,556	-	ГК закл. от 21.10.2011г.	-	есть	2 декада августа	17.08.2011г.	-	-	3 декада сентября	Аукцион 10.10.2011г.	Г/к заключен 27.10.2011г.	11250,556

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство детского сада на 240 мест, с.Акяр Хайбулинский район	2011	240	100	июнь	Торги проведены	июль	есть	2 декада ноября	16.11.2011г.	-	-	1 декада ноября	Заявки 02.12.2011г. Аукцион 08.12.2011г	3 декада декабря	
Школа на 1210 учащихся в микрорайоне 1А города Агидель II очередь . г.Агидель	2003	1210	13920,573	сентябрь	Торги не проведены	декабрь	-	-	есть	-	-	Заявка 08.09.2011г. Аукцион 16.09.	Согласование Госкомзаказа РБ от 14.10.2011г.	Г/к заключен 01.11.2011г.	13920,573
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Реконструкция части здания средней общеобразовательной школы №2 под детский сад на 80 мест, г.Агидель		80	1000	сентябрь	ГК закл.от 01.11.2011г.	декабрь		2012	-	-	-	-	-	-	1000
Реконструкция административного здания в г.Агидели под детское дошкольное учреждение	ПИР		425,663	сентябрь	ГК закл.от 09.11.2011г.	декабрь		2012	-	-	-	-	-	-	425,663
Строительство детского сада на 220 мест, г.Агидель	2011	220	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне Восточная-2 в г.Нефтекамск	2011	220	695,736	июнь	Торги проведены 01.09.2011г, ГК закл. 05.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	695,736
Реконструкция ГБОУ Нефтекамская школа-интернат основного общего образования со строительством столовой и теплого перехода между учебным и спальными корпусами	2011		100	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 2 г.Салават	2011	220	690,17886	июнь	Торги проведены 31.08.11- ГК закл. от 05.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	690,17886
Строительство детского сада на 220 мест г.Октябрьский	2011	220	680	июнь	Торги проведены 31.08.11- ГК закл. от 05.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	680
Строительство детского сада на 220 мест, г.Октябрьский	2011	220	100	ноябрь	Торги проведены 30.11.11	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 140 мест в микрорайоне Восточный г.Сибай	2010	140	1000		проведено в 2009г	2012		2012	-	-	-	-	-	-	
Строительство детского сада на 220 мест, Стерлитамак	2011	220	100	ноябрь	Торги проведены 30.11.11	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Реконструкция учебного и жилого корпусов ГОУ Республиканская школа-интернат № 5 среднего (полного) общего образования спортивного профиля, а также строительство столовой и общежития для учащихся школы-интерната, г.Уфа	2011		100	ноябрь	Торги проведены 18.11.11г., ГК закл. от 09.12.11г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство детского сада на 220 мест, г.Учалы, Учалинский район	2011	220	591,057	июнь	Торги проведены 09.08.11, ГК закл от 09.09.11г.	ноябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	591,057
Строительство детского сада на 110 мест в с.Учалы, Учалинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест а с.Аскарово, Абзелиловский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 23.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест, с.Раевский Альшеевский район	2011	110	1299,1641	июнь	проведено 03.06.2011, ГК закл. от 27.06.2011г.	ноябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	1299,1641
Строительство детского сада на 110 мест в с.Архангельское, Архангельский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Толбазы, Аургазинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство школы в с.Куйантаево, Баймакский район	2011		2416,89	май	Торги проведены 09.08.11. ГК закл.от 01.09.11г.	3 декада ноября	есть	3 декада декабря	09.12.2011	-	-	-	-	-	2416,89
Строительство детского сада на 220 мест, г.Баймак	2011	220	591,33985	июнь	Торги проведены 09.08.11 ГК закл.от 09.09.11г.	ноябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	591,33985
Строительство детского сада на 110 мест в г.Баймак	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство культурно-образовательного комплекса в с.2-е Иткулово, Баймакский район	2011		1192,108	сентябрь	ГК закл. от 02.11.2011г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	1192,108
Строительство детского сада на 110 мест, с.Бакалы Бакалинский район	2011	110	1248,91016	июнь	Торги проведены 03.06.2011 ГК закл. от 27.06.2011г.	ноябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	1248,91016
Строительство школы на 550 уч.мест в с.Бакалы		550	300												
Строительство детского сада на 110 мест в с.Старобалтачево, Балтачевский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 29, г.Белебей, Белебеевский район	2011	220	609,28713	июнь	Торги проведены 09.08.11, ГК закл от 09.09.11г.	ноябрь	есть	2012	-	-	-	-	-	-	609,28713
Строительство детского сада на 220 мест, г.Белорецк, Белорецкий район	2011	220	538,14885	июнь	Торги проведены 09.08.11 ГК закл от 12.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	538,14885

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строи-тельства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство детского сада на 110 мест в с.Инзер, Белорецкий район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 24.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
строительство детского сада на 160 мест в с.Буряево		160	100		Торги проведены 12.12.2011				-	-	-	-	-	-	100
Реконструкция МОБУ СОШ с.Старосубхангулово и строительство пришкольного интерната на 120 мест, Бурзянский район	2011		500	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011	2012		2012	-	-	-	-	-	-	500
Спецшкола на 162 уч.места в с.Табынское, Гафурийский район	2011	162	864,72	сентябрь	ГК закл. от 02.11.2011г.	декабрь		2012	-	-	-	-	-	-	864,72
Строительство детского сада на 110 мест в с.Красноусольский, Гафурийский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 220 мест в г.Давлеканово, Давлекаговский район	2011	220	100	ноябрь	торги проведены 29.11.11г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Месягутово, Дуванский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Реконструкция школы на 108 уч.мест со строигтельством интерната на 24 койко-места в с.Ишемгулово, Зиянчуринский район	2011	108/24	100	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 меаст в с.Исянгулово, Зиянчуринский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 23.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 60 мест в с.Абзаново, Зиянчуринский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 140 меаст в с.Зилаир, Зилаирский район	2011	140	100	ноябрь	Торги проведены 23.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Верхнеяркеево, Илишевский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Калтасы, Калтасинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство школы на 340 уч.мест в с.Прибельский, Кармаскалинский район	2011	340	100	16.12.2011	Торги объявлены на 13.12.2011г.	2012		2012							100
Строительство детского сада на 110 мест, с.Верхние Киги, Кигинский район	2011	110	1392,61303	июнь	Торги проведены 03.06.2011г. ГК закл. от 27.06.2011г.	ноябрь	есть	2012	-	-	-	-	-	-	1392,61303
Строительство детского сада на 110 мест в с.Мраково, Кутарчинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 28.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Кушнаренково, Кушнаренковский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Ермолаво, Куоргазинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство детского сада на 110 мест, с.Большеустьикинское Мечетлинский район	2011	110	1778	июнь	проведено 03.06.2011 ГК закл. от 27.06.2011г.	ноябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	1778
Строительство детского сада на 110 мест в с.Мишкино, Мишкинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Киргиз-Мияки, Миякинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Красная горка, Нуримановский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест, с.Малояз Салаватский район	2011	110	614,18	июнь	Торги проведены 31.08.11- ГК закл. от 05.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	614,18
Школа на 60 уч.мест в д.Яхья, Салаватский район	2011	60	1965,33878	май	проведено 26.05.2011 - ГК закл.от 14.06.2011г.	3 декада декабря	-	3 декада декабря	-	-	-	-	-	-	1965,33878
Строительство детского сада на 110 мест в с.Стерлибашево, Стерлибашевский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 29.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест в с.Верхние Татышлы, Татышлинский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 220 мест в г.Туймазы, Туймазинский район	2011	220	100	ноябрь	Торги проведены 30.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест, с.Зубово Уфимский район	2011	110	613,75762	июнь	Торги проведены 31.08.11- ГК закл. от 05.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	613,75762
Строительство детского сада на 110 мест в с.Булгаково, Уфимский район	2011	110	100	ноябрь	Торги проведены 25.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Строительство детского сада на 110 мест, с.Чекмагуш Чекмагушевский район	2012	110	429,2	июнь	Торги проведены 23.08.11, ГК закл. от 22.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	429,2
Строительство детского сада на 110 мест, р.п.Чишмы Чишминский район	2012	110	613,98688	июнь	Торги проведены 31.08.11- ГК закл. от 20.09.2011г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	613,98688
Культура															

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строи-тельства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реконструкция здания Уфимского колледжа библиотечного дела и массовых коммуникаций по ул.Красноводская,18 в Советском районе городского округа г.Уфа Республики Башкортостан	2011		100	-	проведено	-	есть	-	2008 г.	-	-	21.04.2011	06.05.2011	Аукцион состоялся по СМР 12.07.11г.Решение Арбитражного суда от 31.10.2011г. в законную силу не вступило, т.к. обжалование ФАС РФ по РБ от 06.12.2011г.	
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Строительство Музея-усадьбы М.Карима в с.Кляшево, Чишминский район	2011		417,85		проведено	3 декада августа	есть	3 декада декабря	-	-	-	-	-	-	403,850
Реконструкция здания Салаватского государственного башкирского драматического театра, г.Салават	2011		100	-	проведено	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	
Реконструкция здания Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури (III очередь, II этап), г.Уфа	2009		1000	сентябрь	ГК закл.от 11.11.2011г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	1000
Строительство фондохранилища для Национального музея РБ, г.Уфа	2011		975,933		Торги проведены 19.08.11, ГК заключен 16.09.2011г.	сентябрь	есть	3 декада декабря	-	-	-	-	-	-	750
Строительство здания Республиканского архивохранилища, г.Уфа	2011		4156,65058	август	Торги проведены 09.08.11, ГК закл от 02.09.11г.	-	11.04.2011	3 декада декабря	-	-	-	-	-	-	1900
Реконструкция ГДК, г.Бирск	ПИР		3479,544	май	Торги проведены 24.06.2011, ГК закл.14.07.11г.	ноябрь	есть	2012	-	-	-	-	-	-	3479,544
Реконструкция здания Башкирского государственного художественного музея им.М.В.Нестерова, г.Уфа	ПИР		2000	июнь	ГК закл.от 02.11.2011г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	2000
Социально-культурный центр в д.Казмашево	ПИР		500	ноябрь	торги проведены 22.11.11	2012		2012							500
Строительство социально-культурного центра в д.Штанды, Балтачевский район	ПИР		3050	июнь	Торги проведены 01.08.2011, ГК закл от 02.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	1150

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство здания центральной библиотеки с детской библиотекой в с.Старобалтачево, Балтачевский район	ПИР		2000	июнь	Торги проведены 01.08.2011г, ГК закл от 02.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	2000
<b>Физическая культура и спорт</b>															
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном по ул.60 лет БАССР, д. 10 в ГО г.Кумертау	2011		100	июнь	проведено	1 декада августа	есть	3 декада октября	31.10.2011	-	-	1 декада ноября	Заявки 01.12.2011г. Аукцион 05.12.2011г	2 декада декабря Приостановка ФАС 07.12.2011г.	100
Центр спортивной подготовки по ул.Камышлинской в Ленинском районе городского округа город Уфа РБ	2011		77040,8	август	Торги проведены 09.08.11, ГК закл от 02.09.11г.	-	есть	-	январь 2011 г.	-	-	3 декада июля	Аукцион 05.09.2011г. Приостановка ФАС	Госконтракт заключен 26.09.2011г.	77040,8
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с.Бакалы, Бакалинский район	2011		485	-	проведено, 2009 г.	-	есть, 2010 г.	3 декада ноября	-	-	-	1 декада ноября	Заявки 01.12.2011г. Аукцион 05.12.2011г	Согласование ед. исп. В Госкомзаказе РБ с 08.12.2011г. 3 декада декабря	485
Физкультурно-спортивный комплекс в с.Киргиз-Мияки, Миякинский район	2010		800	-	проведено 2009 г.	-	есть, 2010 г.	3 декада сентября	23.09.2011	-	-	Заявка-заказ в Госкомзаказе с 05.10.2011г.	Заявки 08.11.2011г. Аукцион 18.11.2011г.	Г/к заключен 08.12.2011г.	800
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г.Янаул			522,495	-	проведено	-	есть	3 декада октября	31.10.2011	-	-	1 декада ноября	Заявки 01.12.2011г. Аукцион 05.12.2011г	3 декада декабря	522,495
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в г.Белебее	2011		473,95	август	Торги проведены 01.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	473,95473
Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Нефтекамске	2011		460	август	Торги проведены 01.09.11г., ГК закл от 04.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	460
Реконструкция бассейна "Алмаз", г.Салават	ПИР		1000	октябрь	ГК закл. от 11.11.2011г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	1000
Строительство центра единоборств, г.Уфа	2011		100	октябрь	Торги проведены 12.12.2011	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Реконструкция Дворца спорта по ул.Зорге в Октябрьском районе городского округа города Уфа	ПИР		1000	октябрь	Торги проведены 13.10.11г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	1000
Центр современного пятиборья в микрорайоне Глушидино Октябрьского района г.Уфы	2011		100	ноябрь	Торги объявлены на 16.12.2011	2012		2012		-	-	-	-	-	100

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Демском районе г.Уфы	2011		1311,78863	июнь	Торги проведены 01.09.11г., ГК закл от 27.09.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	1311,78863
Реконструкция стадиона "Строитель" в Орджоникидзевском районе ГО г.Уфа Республики Башкортостан	2011		100	декабрь	Торги объявлены на 13.12.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Центр тяжелой атлетики на территории школы № 79 Орджоникидзевского района г.Уфы	2011		100	декабрь	Торги объявлены на 07.12.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Физкультурно-оздоровительный комплекс детской юношеской школы по гимнастике, Кировский район, г.Уфа	2011		100	декабрь	Торги объявлены на 13.12.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
строительство горнолыжной базы "Мраткино" в г.Белорецк			300												
Строительство бассейна в с.Бураево, Бураевский район	2011		100	декабрь	Торги проведены 07.12.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Бижбуляк, Бижбулякский район	2011		460	август	Торги проведены 01.09.11г., ГК закл от 04.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	460
Физкультурно-оздоровительный комплекс при МОУ СОШ в с.Ермекеево, Ермекеевский район	2011		460	август	Торги проведены 01.09.11г., ГК закл от 04.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	460
Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.Старобалтачево, Балтачевский район	2011		460	август	Торги проведены 01.09.11г., ГК закл от 04.10.11г.	декабрь	-	2012	-	-	-	-	-	-	460
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и спортзалом в с.Кушнареново, Кушнареновский район	2011		1150	-	проведено	октябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	1150
Физкультурно-оздоровительный комплекс на пересечении улиц Ленина и М.Горького в г.Учалы РБ	2006		100		Торги проведены 14.11.2011, ГК заключен от 24.11.11	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	100
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в с.Зилаир, Зилаирский район	2011		500	ноябрь	Торги проведены 21.11.2011г.	2012		2012		-	-	-	-	-	500
<b>Софинансирование</b>															
Реконструкция дома ветеранов на 100 мест в д.М.Горький (корректировка), Архангельский район	2003	100	29969		проведено	-	есть, 2008 г.	-	есть, 2008 г.	-	-	25.04.2011	06.05.2011	Г/к заключен 21.06.2011	29969



Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Реконструкция отделения социально-реабилитационной помощи несовершеннолетним в селе Павловка, Нуримановский район	ПИР		712,3	октябрь	ГК закл.от 17.11.2011г.	декабрь	-	2012		-	-	-	-	-	406,63
<b>Общегосударственные вопросы</b>															
Реконструкция цокольного этажа, входной группы, лестничных клеток, фасадов, кровли и благоустройство территории административного здания по ул. Крупской, 7 в Кировском районе г.Уфы	2011		13606,236	сентябрь	ГК заключен	сентябрь	есть	3 декада октября	31.10.2011	-	-	1 декада ноября	Заявки 30.11.2011г. Аукцион 05.12.2011г	2 декада декабря	8114
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Строительство административного здания Верховного Суда Республики Башкортостан, г.Уфа	2011		3000	август	Торги проведены 16.08.11, ГК закл. от 20.09.2011г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	3000
Реконструкция склада и пропускного пункта по ул.Индустиальное шоссе, 4а в Калининском районе г.Уфы	2011		650	ноябрь	Торги проведены 18.11.11г., ГК закл. от 24.11.11	2012		2012	-	-	-	-	-	-	500
Реконструкция здания Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан, г.Уфа	2011		100	декабрь	Торги проведены 30.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	100
<b>Коммунальное строительство</b>															
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Строительство газопровода Улу-Елга-Тукал, г.Белорецк	2011		7000	сентябрь	Торги проведены 06.09.11, ГК закл. от 03.10.11г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	
Строительство газопроводов - 20 км. Микрорайон "Базал" в с. Старосубхангулово, Бурзянский район	2011		50		Торги объявлены на 13.12.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>															
<b>Исходно-разрешительная документация, проектно-изыскательские работы, согласования, экспертиза</b>															
Строительство пожарного депо (Дема-2) ГО г.Уфа РБ	ПИР		1000	октябрь	Торги проведены 8.11.11г., ГК закл. 09.12.11г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	1000
Дом правосудия в г.Баймаке, Баймакский район	ПИР		500	ноябрь	Торги проведены 23.11.2011г.	2012		2012	-	-	-	-	-	-	500

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Строительство пожарного депо на 4 выезда в с.Зилаир, Зилаирский район	ПИР		500	октябрь	ГК закл. от 17.11.2011г.	2012	-	2012	-	-	-	-	-	-	500
Строительство пожарного депо на 2 выезда в с.Шаран, Шаранский район	2011		339,90363	август	Торги проведены, ГК закл. от 15.08.11г.	октябрь	есть	декабрь	-	-	-	-	-	-	339,90363