

**ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**  
по освоению РАИП на 2011 год по государственным заказчикам

на 14.12.2011 г.

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. руб.
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и архитектуре - государственный заказчик			3 995												3 991
Другие вопросы в области национальной экономики															
Республиканская целевая программа "Обеспечение территорий Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы"															
Разработка и внесение изменений в республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан (5шт.)			3 995,00	май - 1 шт., июнь - 1 шт., июль - 1 шт.	март - 3 шт., июнь - 1 шт., июль - 1 шт.									май - 1 шт., июнь - 3 шт., июль - 1 шт.	3991