

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
по освоению РАИП на 2011 год по государственным заказчикам по состоянию на 14.12.2011 по Минэкологии РБ

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан			470 104,13									
Строительство полигона ТБО в г. Ишимбае	2003	677,8 т.м3	11 068,67				имеется		переходящий		переходящий	
Строительство полигона твердых бытовых отходов в районе д. Сергеевка Уфимского района.	2011	547,0 т.м3	15 000,00				имеется	Соглашение на софинансирование с адм.МР Уфимский район РБ на согласовании, торги проводит администрация СМР - 25.07.2011, на заказчика-застройщика - 27.07.11				3 кв
Комплекс для сортировки твердых бытовых отходов производительностью 50000 тонн в г. Нефтекамске РБ.	2011	50 000,00т	137,282				имеется	3 кв		3 кв		
Напорный канализационный коллектор от очистных сооружений с. Бурибай до очистных сооружений р.д. Акъяр Хайбуллинского района РБ	2011	21 км	19 740,9103	-	-		имеется	Соглашение на софинансирование с адм.МР Хайбуллинский район РБ подписано, торги проводит администрация - на заказчика-застройщика 22.07.11, на СМР - 28.07.11				3 кв
Русловыпрямительные и берегоукрепительные работы на р. Инзер в районе д. Усть-Басу Архангельского района РБ	2011	1,47	15 034,0449	-	-		имеется	2кв	09.06.2011	3 кв	01.08.2011	3 кв
ПИР ы будущих лет												
Строительство руслорегулирующей дамбы на р.Белой в районе Зирганского водозабора г. Салавата	2011	объект	194,2951			-	имеется			4кв	-	
Берегоукрепительные работы на р. Белой в районе озера Киешки МР Кармаскалинский район РБ (в т.ч. ПИР)	ПИР	объект	1 712,56819	2 кв	2 кв	-		1 кв	№57-РЦП/11 от 31.03.2011	2кв	12.05.2011	ГК от 01.06.2011
Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Сибай	ПИР	объект	498,71	-	-	-	имеется	-	-	-	-	
Строительство полигона ТБО для с. Исянгулово Зиянчуринского района РБ	ПИР	объект	176,985	-	-	-	имеется	-	-		-	-
Строительство полигона ТБО для с.Зилаир Зилаирского района РБ	ПИР	объект	176,985	-	-	-	имеется	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
Строительство полигона ТБО для с. Акъяр Хайбуллинского района РБ	ПИР	объект	176,985	-	-	-	имеется	-	-	-	-	-
Строительство полигона ТБО для с.Субхангулово Бурзянского района РБ	ПИР	объект	196,50	-	-	-	проектируется	-	-	-	-	-
Строительство полигона ТБО для с.Павловка Нуримановского района РБ	ПИР	объект	189,946	-	-	-	проектируется	-	-	-	-	-
Строительство водохранилища на р. Нугуш с водоснабжением г. Туймазы Туймазинского района.	2005	17,52 млн м3/52,12 км	162 800,00	-	-	имеется		2 кв	ГК от 05.05.11	-	переходящий	-
Поисково-оценочные работы в левобережной части водохранилища на р.Нугуш для хозяйственно-питьевого водоснабжения г.Туймазы	2011	-	4 000,00	-	-			2 квартал 2011	договор №58-2011 от 01.04.2011 г.	2 квартал 2011	07.07.2011	ГК от 18.07.11
Строительство водохранилища на р.Стивензя у д.Старошахово с водоснабжением г.Октябрьского (II этап) , в т.ч.	2011	19 млн. м3/ 45 км	44 464,50			имеется						4кв
ПИР (выделение пускового комплекса)	2011		13 536,40	2 квартал 2011	ГК от 01.08.2011	01.09.2011	01.09.2011	2 квартал 2011	ГК от 18.07.2011			
СМР	2011		30 928,10					4 квартал 2011	31.10.2011	4 кв. 2011	14.11.2011	
Восстановление гидроузла на р.Бирь у д. Камеево Мишкинский район	2009	1,3 млн. м3	24 000,00	-	-	имеется		-	ГК от 05.05.11		переходящий	
Берегоукрепительные работы р.Большой Ик у д.Туембетово МР Кугарчинский район	2009	0,98 км	100 000,00	-	-	имеется		-	ГК от 21.02.2011		переходящий	
Защитная противопаводковая дамба в жилом районе "Сипайлово" в Октябрьском районе г.Уфы (II очередь)	2011	3,520 км	53 520,75			имеется		Соглашение на софинансирование с адм.г.Уфы от 25.03.11 №01-2011, муницип. контракт от 12.02.2010 № 21				
Изготовтление кадастровых паспортов	2011	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПИР. Реконструкция гидроузла на реке Б.Ик в с. Соколки МР Белокатайский район РБ	2011		1000,0		21.11.2011	2 012						
ПИР.Ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности Семеновской золотоизвлекательной фабрики. МР Баймакский район РБ	2011-2012		1000,0		21.11.2011	2 012						
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРММАММА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2010-2014 ГОДЫ												
Реконструкция существующих очистных сооружений канализации г.Нефтекамска РБ	2011	43,35 тыс.м3/сут	5 000,00	-	-	имеется		Соглашение на софинансирование с адм.ГО г.Нефтекамск РБ подписано, №05-2011 от 12.07.11, заказчик-застройщик ГУП "Башкоммунводоканал", генподрядчик ООО "Гидроремонт-ВВК"				

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
Водопроводные сооружения второго подъема в совхозе "Алексеевский", Уфимский район РБ	2011	2,44 км	10 000,00			имеется		Соглашение на софинансирование с адм.МР Уфимский район РБ подписано, №2-2011 от 27.05.11, заказчик-застройщик - ФГБУ Управление "БМВХ", СМР- ООО "Унисон"				

Освоение средств по объектам, тыс. руб.
16
421 403,36
11 068,67
15 000,00
137,282
19 740,91025
15 034,04490
194,2951
1712,56819
498,71
176,9
176,9

16
176,9
196,5
189,946
124 558,22
4 000,00
44390,100
13462
30928,100
15615,667
100 000,00
53 520,75
15
5 000,00

16
10 000,00