
на 14.12.2011 г.

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Государственный комитет Республики 

Башкортостан по строительству и 

архитектуре - государственный заказчик
    229 162,00      41 458,28   

Предоставление социальных выплат 

гражданам, работающим в бюджетной 

сфере

40 000,00

                -     

Предоставление субсидий на частичную 

оплату первоначального взноса по 

договору на строительство 

(приобретение) жилого 

помещения(Республика Башкортостан)

87 000,00

                -     

Предоставление социальных выплат 

отдельной категории многодетных семей 

на преобритение жилья в рамках Закона 

Республики Башкортостан "О 

государственной поддержке многодетных 

семей в Республике Башкортостан"

100 000,00

        40 687,28   

Субсидирование из бюджета РБ части 

затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в 2011 г.  в кредитных 

организациях  на приобретение 

строящихся жилых помещений 

2 162,00

             771,00   

Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 

Освоение 

средств по 

объектам, 

тыс. руб.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по государственным заказчикам

Отрасль, заказчик, объект Год 

начала 

строи-

тельства

Мощност

ь (мест)

Лимит на 2011 

год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Дата торгов на застройщика
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