

Оперативная информация по освоению РАИП на 2011г. по ГКУ РБ УМС на 14.12.2011г

Отрасль, заказчик, объект	Год начала строительства	Мощность (км,мест)	Лимит на 2011 год, тыс. рублей	Проведение торгов на ПИР		Срок изготовления ПСД		Срок получения экспертизы		Дата торгов на застройщика		Дата объявления торгов на СМР		Заключение контракта на СМР	Освоение средств по объектам, тыс. рублей
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ГКУ РБ Управление малоэтажным строительством										-	-				
"КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО"			141 274,41							-	-				108 506,84
Строительство инженерных коммуникаций к районам индивидуальной застройки, в том числе										-	-				
Уфимский район										-	-				
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), д.Шамонино										-	-				
внутриплощадочные сети водоснабжения по объекту "Расширение д.Шамонино"	2009	29,957 км	0,00	2009	2009	2009	2009	2009	2009	-	-	2009	2009	2009	
Внутриплощадочные автомобильные дороги (улицы), д.Шамонино	2009	30,6 км	50000,00	2009	2009	2009	2009	2009	2009	-	-	2009	2009	2009 Доп.согл.№2 от 22.11.11г	28 416,4
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), с.Жуково										-	-				
Внутриплощадочные автомобильные дороги (улицы), д.Жуково	2009	19,19км	10000,0	2009	2009	2009	2009	2009	2009	-	-	2009	2009	2009 Доп.согл.№2 от 15.11.11г	10 000,0
Проектно-изыскательские работы будущих лет (проектно-изыскательские работы, согласования,экспертизы) - всего, в том числе										-	-				
Внутриплощадочные автомобильные дороги (улицы), с.Жуково	2009	19,19км	50,0	2009	2009	2009	2009	2009	2009	-	-	2009	2009	2009	
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), д.Дорогино										-	-				
Внутриплощадочные автомобильные дороги (улицы) по объекту "Расширение д.Дорогино"	2009	19,11км	9850,0	2009	2009	2009	2009	2009	2009	-	-	2009	2009	2009 Доп.согл.№2 от 22.11.11г	4 453,2

[illegible]

Строительство водопроводной сети ул. Лазарева, Кубакаева, Васильева, Сюткина, Молодежная, 50лет Победы, Зеленая в мкр.20 с Калтасы Калтасинского района РБ	2011	1,56 км	986,0		проведены районом	Предоставлена районом	2009	Предоставле на районом	01.06.2010г.	-	-	28.11.2011	28.11.2011	№ 42943 от 12.12.2011	986,0
МР Кармаскалинский район РБ			6 341,0												6 341,0
Электроснабжение жилых домов в новом микрорайоне по ул. Полевая в населенном пункте Улукулево Кармаскалинского района РБ	2011	6,23 км	6 341,0		проведены районом	Предоставлена районом	2010	Предоставле на районом	13.11.2010г.	-	-	07.11.2011	07.11.2011	№36279 от 24.11.2011	6 341,0
МР Кигинский район РБ			621,0												621,0
Электроснабжение микрорайона в с. Верхние Киги Кигинского района РБ (по ул.Российская, Луговая)	2011	0,525км,КТП 250кВа-2 шт	621,0		проведены районом	Предоставлена районом	2005	Предоставле на районом	12.11.2010г.	-	-	27.10.2011	несост. в связи с несоотв уч-ка 94 ФЗ. 17.10.2011	№ 3/236/11-ПП от 22.11.2011	621,0
Проектно-изыскательские работы будущих лет(проектно-изыскательские работы, согласование, экспертиза), в том числе			11 299							-	-				10 292,6
МР Альшеевский район РБ			986,0							-	-				941,0
Строительство водопроводных сетей в 20-ом жилом районе села Раевский из земель сельского поселения Раевский сельсовет МР Альшеевский район РБ	2011	25 км	986,0	28.10.2011	20.10.2011	3 декада 12.2011		3декада 01.2012		-	-	-	-	-	941,0
МР Архангельский район РБ			1105,0							-	-				1 038,8
Строительство сетей водоснабжения кв. 80,109-110 в с.Архангельское МР Архангельский район РБ	2011	8,56км	625,0	02.11.2011	26.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012	-	-	-	-	-	-	582,4
Строительство сетей электроснабжения мкр."Малиновка" в с.Архангельское МР Архангельский район РБ	2011	10,0 км	480,0	31.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	456,4
МР Аургазинский район РБ			2032												1 764,3
Строительство сетей электроснабжения по ул .Луговая, Ленина в с. Ишлы МР Аургазинский район РБ	2011	1,2 км ТП-1 шт	60	31.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3декада 01.2012		-	-	-	-	-	41,772
Строительство сетей электроснабжения в мкр. «Молодежный», по ул.Луговая, Чкалова в с. Толбазы МР Аургазинский район РБ	2011	3,05	150	24.11.2011	15.11.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	133,480
Строительство сетей водоснабжения в мкр. "Молодежный" и по ул. Колхозная в с.Толбазы МР Аургазинский район РБ	2011	2,85	240	28.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3декада 01.2012		-	-	-	-	-	214,718
Строительство сетей водоснабжения с установкой резервуара в мкр. "Северный" в с. Толбазы МР Аургазинский район РБ	2011	6,1	450	02.11.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	430,000
Строительство сетей водоснабжения по ул.Цветочная, Ленина, Софипольская, Заводская в с.Толбазы МР Аургазинский район РБ	2011	3,3	234	28.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	203,7
Строительство сетей водоснабжения по ул. Солнечная в с.Толбазы МР Аургазинский район РБ	2011	2,125	150	28.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	128,6
Строительство сетей водоснабжения в д.Юламаново МР Аургазинский район РБ	2011	5,3	340	28.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	317,305
Строительство сетей электроснабжения по ул.Дружбы в д. Старая Ивановка МР Аургазинский район РБ	2011	1,5	80	31.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	64,660

Строительство сетей водоснабжения по ул.Молодежная в д.Новофедоровка МР Аургазинский район РБ	2011	1,139	73	31.10.2011	28.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	
Строительство сетей водоснабжения по ул.Молодежная, Ленина в д. Михайловка МР Аургазинский район РБ	2011	3,5	255	31.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	230,102
МР Благовещенский район РБ			3 945,0												3 945,0
Строительство сетей водоснабжения по ул.Центральная, Молодежная в с.Волково МР Благовещенский район РБ	2011	3,0км	1300,0	21.11.2011	16.11.2011	3 декада 12.2012				-	-	-	-	-	1 300,00
Строительство сетей водоснабжения по ул.Прудовая, Главная в д.Туктарово МР Благовещенский район РБ	2011	3,0км	1 300,0	17.11.2011	14.11.2011	3 декада 12.2012				-	-	-	-	-	1 300,00
Строительство сетей водоснабжения по ул.Шосейная, Российская в с.Ахлыстино МР Благовещенский район РБ	2012	4,0км	1 345,0	17.11.2011	14.11.2011	3 декада 12.2012				-	-	-	-	-	1 345,00
МР Белорецкий район РБ			1 213,0												1 035,6
Строительство сетей водоснабжения села Серменево МР Белорецкий район РБ	2011	1,7км, водозабор	1023,0	28.11.2011	несост. под. одна заявка 24.11.2011	3 декада 12.2012				-	-	-	-	-	1 023,0
Микрорайон "Лука". Магистральный водопровод по ул. Маяковского, Старореченской, Кирпичной, Матросова, Чкалова в г. Белорецке РБ	2011	2,05 км	60,0		проведены районом	Предоставлена районом		2 декада 12.2011		-	-	-	-	-	4,2
Электроснабжение микрорайона А в г. Белорецке РБ	2011	2,15 км	60,0		проведены районом	Предоставлена районом		2 декада 12.2011		-	-	-	-	-	4,2
Электроснабжение жилых домов по ул. Губина микрорайона № 4 в г. Белорецке РБ	2011	3,984 км	70,0		проведены районом	Предоставлена районом		2 декада 12.2011		-	-	-	-	-	4,2
МР Кушнаренковский район РБ			150,0												128,2
Строительство сетей электроснабжения мкр.Топорнино в с.Кушнаренково МР Кушнаренковский район РБ	2012	1,6км,ТП-160кВа-2шт	150,0	28.10.2011	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	128,2
МР Миякинский район РБ			897,0							-	-				793,16
Строительство сетей водоснабжения по ул.Молодежная в с.Ильчигулово МР Миякинский район РБ	2011	1,5 км	240,0	31.10.2011	28.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	221,12
Строительство сетей водоснабжения по ул.Горная в с.Канбеково МР Миякинский район РБ	2011	1,5 км	240,0	14.11.2011	03.11.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	221,12
Строительство сетей водоснабжения по ул.Южная, Полевая в с.Анясево МР Миякинский район РБ	2011	0,7 км	110,0	14.11.2011	03.11.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	93,48
Строительство сетей водоснабжения по ул.Новая в д.Ерлыково МР Миякинский район РБ	2011	0,75 км	120,0	14.11.2011	03.11.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	103,48
Строительство сетей водоснабжения по ул.Восточная в д.Четырбаш МР Миякинский район РБ	2011	0,7 км	107,0	14.11.2011	03.11.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	90,48
Строительство сетей водоснабжения по ул.Тукая в с. Уршакбашкарамалы МР Миякинский район РБ	2011	0,5км	80,0	07.11.2011	28.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	63,48
МР Стерлибашевский район РБ			971,0												646,5
Строительство сетей водоснабжения по ул.Б.Араслангулова, Молодежная, Ф.Гумерова, Ш.Рахматуллина, Речная, Тукаева и Акмуллы в	2011	6,2км	499	октябрь 2011г.	25.10.2011	3 декада 12.2011		3 декада 01.2012		-	-	-	-	-	198,1

[illegible]

Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), д.Шамонино			191,1												191,1
Внутриплощадочные сети водоснабжения по объекту "Расширение д.Шамонино"	2009	29,957км	191,1	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	191,1
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), д.Дорогино			226,7												226,7
сети водоснабжения по объекту "Расширение д.Дорогино"	2009	18,08км	93,5	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	93,5
внутриплощадочные и внеплощадочные сети электроснабжения по объекту "Расширение д.Дорогино"	2009	28,473км	133,3	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	2009	133,3
Строительство инженерных коммуникаций и благоустройство(улучшение освещения, строительство внутриплощадочных автомобильных дорог (улиц)), д.Нагаево ГО г.Уфа РБ			8 497,9	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	8 497,9
Всего			160 726,340												124 189,725

Начальник отдела бухгалтерского учета и
финансирования инвестиционных программ -
главный бухгалтер

_____ Т.Н.Засыпкина

Начальник технического отдела

_____ Д.Л.Овчинников

Заведующий сектором организации государственных
закупок

_____ Н.Н.Штырова