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Министерство образования Республики 

Башкортостан

Заказчик-застройщик  МУП "ИСК г. 

Уфы"

Реконструкция здания гимназии №39 с 

пристроем по ул. Достоевского,67 в Лениском 

районе ГО г. Уфа

2008г. объект 135 000,000 проведены -
Приказ МО РБ 

от 8.06.2009г. 

№817

-
№02-1-3-0227-09 

от 04.06.2009г.

Г/к №50/ИСК 194 

от 02.04.09г 

Допсоглашение№4-

ИСК30 от 

11.02.11г..

проведены

М/к №1430 от 

26.11.2008г 

Досоглашение 

№ИСК 32 от 

11.02.11г.

114 930,000

Заказчик-застройщик КП РБ РУКС

Туймазинский район

Реконструкция существующего здания со 

строительством пристроя школы-интерната 

№1, г.Туймазы

2009г. объект 152,000 проведены -
Приказ МО РБ 

от 23.04.2010г.
-

№02-1-5-0171-10 

от 23.04.2010г.
-

Г/К №667 от 

07.12.09г.  Г/к 

№10 от 

05.02.2010г.

проведены
Г/к №718 от 

29.12.2009г.
0,000

Зилаирский район

Строительство школы на 340 ученических 

мест, с. Зилаир
2009г. 340 33 040,000 проведены -

Приказ МО РБ 

от 10.12.2010г. 

№1755 

-
№02-1-5-0569-09 

от 09.12.09г.
-

Г/К №384 от 

22.09.09г. д/с№2  

от  11.02.2011г.

проведены

Г/к №615 от 

25.12.2008г. 

Доп.соглашение к г/к 

от 18.05.11г.

30 320,000

Аскинский район

Строительство детского сада на 160 мест с. 

Аскино
2010г. 160 65 000,000 проведены -

Приказ МО РБ 

от 24.11.2010г. 

№1620

-
№02-1-5-0472-10 

от 18.11.2010г.
-

Г/к №112 от 

06.07.2010г. Д/с 

№1 от 11.02.2011г.

проведены

Г/к №115 от 

06.07.2010г. Д/с 

№2/11 от 

08.06.2011г.

28 690,000

Илишевский район

Реконструкция средней общеобразовательной 

школы № 1 под Башкирскую гимназию-

интернат, с.Верхнеяркеево

2007г. объект 4 000,000 проведены 2009 год имеется № 6 от 8.07.2011 г. проведены
Г/к № 58 от 27.09.11 

г.
4 000,000

Абзелиловский район

Строительство пристроя МОБУ СОШ в д. 

Баимово
2009г. объект 2 766,000 проведены 2009 год 07.07.2010г. № 4 от 3.06.2011г. проведены

№464 от 

29.09.2009г
2 510,000

г. Сибай

Строительство начальной школы на 100 

учащихся с детским садом на 50 мест, 

п.Аркаим

2010г. 100/50 20 000,000 проведены 2010 имеется
№ 41 от 22.06.2011 

г.
29.07. 2011г.

№ 56 от 20.09. 

2011г.
17 600,000

Хайбуллинский район

Строительство школы на 108 уч.мест с 

детским садом на 20 мест в с.Янтышево
2008г. 108/20 6 200,000

Гос. контракт 

рассторгнут
0,000

Изготовление технических и кадастровых 

паспортов, проведение лабораторных и 

инструментальных исследований по введенным в 

эксплуатацию огбъектам

721,000 0,000

Кредиторская задолженность 6,38 6 380,000 6 380,000

Решение арбитражного суда 6,41 6 410,000 6 410,000

Итого по МО РБ: 279 669,000 210 840,000

Строительство дошкольных 

образовательных учреждений 

(межбюджетные трансферты)

Администрация городского округа город 

Уфа

Строительство "Здание детского сада, литер 

21, в микрорайоне Сипайлово-1 в 

Октябрьском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан"

2010г. 170 10 702,600
МК №805/164 от 

28.07.08г.

Приказ УКС 

Админ.г.о.г. Уфа 

№22 от 22.09.10

эксп №02-1-5-

0358-10 от 

16.09.2010г.

М/к №ИСК580  -

15.11.10г,  

д/с№ИСК16/2  - 

18.01.11г.

М/к №ИСК584 -

30.11.10г,   

д/с№ИСК58  - 

28.01.11г.

0,000

Строительство детского сада, литер 34, в 

микрорайоне Сипайлово-5 в Октябрьском 

районе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан

2010г. 170 11 279,600
МК №783/162 от 

21.07.08г.

Приказ УКС 

Админ.г.о.г.Уфа 

№23-22.09.10г

эксп №02-1-5-

0357-10 от 

16.09.2010г.

М/к №ИСК196  -

13.04.09г,  

д/с№15/4  - 

18.01.11г.

М/к №ИСК628 -

30.11.10г,   

д/с№ИСК59  - 

28.01.11г.

30,000

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по государственным заказчикам

Отрасль, заказчик, объект

Год 

начала 

строи-

тельства

Мощност

ь (мест)

Лимит на 2011 

год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Срок  получения экспертизы Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта на 

СМР 
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объектам, 

тыс. руб.
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Строительство детского сада в микрорайоне 

Сипайлово-7 в Октябрьском районе 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан

2011г. 155 77 500,000

М/к №20057/ 

ИСК2 -10.01.11г, 

д/с№ИСК19 от 

31.01.11г.

- 06.04.11г.
№ 02-1-5-0251-

11от 15.06.11 г.

МК №ИСК 635 

от 07.12.10г.
24.08.2011

МК330 от 

27.10.11г.
27 710,000

Строительство детского сада на 220 мест 

литер 18 в микрорайоне Колгуевский в 

Кировском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

2011г. 220 75 000,000

М/к №ИСК616/ 

19608-03.12.10г, 

д/с№ИСК33 от 

28.01.11г.

- 29.03.11г.
 № 02-1-5-0249-

11от 15.06.11 г.

МК 422/92 от 

27.05.2008 
24.08.2011

МК346 от 

27.10.11г.
45 030,000

Строительство детского сада литер 29 в 

северо-западной части жилого района Затон в 

Ленинском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан

2011г. 220 70 000,000

М/к №ИСК616/ 

19608-03.12.10г, 

д/с№ИСК33 от 

28.01.11г.

- 30.03.11г.
№02-1-5-027711 

от 20.09.11г.

МК № 237 от 

20.09.11г.

МК194 от 

05.09.11г.
5 810,000

Строительство детского сада литер 123 в 

микрорайоне Южный в Кировском районе 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан

2011г. 155 77 500,000

М/к №20058/ 

ИСК3 -10.01.11г, 

д/с№ИСК20 от 

31.01.11г.

28.05.2011 09.12.11 г. январь 2012 г. январь 2012 г. 26.01.2012 4 980,000

Строительство детского сада в микрорайоне 

Юрюзань в Кировском районе г. Уфы на 220 

мест

2011г. 150 1 160,000
 МК № 157 от 

09.12.10 

ПСД передана на 

экспертизу.  М/к  

№71 от 19.05.11г. . 

Не предоставлен 

ГПЗУ. На площадке 

строительства не 

произведен снос 

индив. жилых домов

 МК 80 от 

10.08.10 
1 декада июля 1 декада сентября 1 019,000

Строительство детского сада по 

ул.Черниковской, 34 в Калининском районе г. 

Уфы

2009г. 220 56 960,510 МК 116 от 09.06.08 2010 год 2010 год
 МК №100 от 

02.06.08 

МК №158 от 

09.12.10
51 381,000

Строительство детского сада в микрорайоне 

Инорс-7 на 155 мест, Калининский район ГО 

г. Уфа

2009г. 155 40 000,000 проведены 2010 год
№ 02-1-5-0012-11 

от 20.01.11 г.

МК № 491-

15.11.11г

МК 

№0301300200711000 

116-0058431 от 

26.07.11г.  МК 

№ИСК 629 от 

30.11.10г.

29 290,000

Детский сад литер 22 в микрорайоне "Сипайлово-

2" в Октябрьском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

2010г. 220 15 000,000
МК 36/2 от 

19.04.2011г.
25.10.2011г

№ 2-1-1-0466-11 

от 15.11.2011 г.

МК 3 от 

09.02.2011г.
ноябрь 2011г. 0,000

Детский сад литер 37 в микрорайоне "Сипайлово-

4" в Октябрьском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан

2010г. 190 15 000,000
МК 37 от 

19.04.2011г.

ПСД будет 

передаана на 

экспертизу после 

получения от 

проект. сметной 

части

МК 5 от 

09.02.2011г.
ноябрь 2011г. 0,000

ИТОГО детские сады по ГО г.Уфа 450 102,710 165 250,000

Реконструкция здания МОУ Башкирская 

гимназия №102 в Демском районе ГО г. Уфа РБ
2011г. объект 104 010,500

МК №390 от 

23.12.2008г. Д/с 

№2 от 11.03.10г.

Приказ №24 от 

05.10.2010г.

№02-1-5-0378-10 

от 05.10.2010г.

МК №33 от 

03.06.09г. Д/с 

№5 от 

12.10.2011г.

13.12.2010г.
МК №222 от 

31.12.2010г.
81 580,000

Всего по ГО г.Уфа 554 113,210 246 830,000
Администрация муниципального района 

Бирский  район

Детский сад на 220 мест г. Бирск 2011г. 220 1 200,000 1 200,000

г.Белорецк

Строительство детского сада на 220 мест , г. 

Белорецк
2010г. 220 104 652,000 проведены - 14.03.11г.

№ 02-1-5-0212-11 от 

26.05.2011 г.

№ 21 от 

31.05.2011 г.
1.06.2011 г.

МК № 34 от 

20.07.11г.
104 650,000

Реконструкция здания МОБУ СОШ № 1 на 

880 уч. мест в г. Белорецке
2011г. 880 9 680,293 проведены имеется 25.11.2011г. 18.11.2011г. 370,000

Итого по МР Белорецкий район 114 332,293 105 020,000

Администрация муниципального района 

Бижбулякский   район

Строительсво школы на 320 уч. мест с. Бижбуляк 3 700,000

ВСЕГО по РБ 953 014,503 563 890,000

Кроме того:

Лимит капитальных вложений, 

предусмотренных РАИП по обеспечению 

жилыми помещениями детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа

292 360,000 0,000 646480 82 590,000

1 245 374,503 646 480,000
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