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Министерство 

природопользования и экологии 

Республики Башкортостан

470 104,13

Строительство полигона ТБО в г. 

Ишимбае 2003
677,8 

т.м3
       11 068,67  имеется переходящий переходящий

Строительство полигона твердых 

бытовых отходов  в

районе д. Сергеевка Уфимского 

района.

2011
547,0 

т.м3
       15 000,00  имеется 3 кв

Комплекс для сортировки твердых  

бытовых  отходов

производительностью 50000  тонн в  

г. Нефтекамске РБ.                                  

2011
50 

000,00т
          137,282  имеется 3 кв 3 кв

Напорный канализационный 

коллектор от очистных сооружений 

с. Бурибай до очистных сооружений 

р.ц. Акъяр Хайбуллинского района 

РБ

2011 21 км    19 740,9103  - - имеется 3 кв

Русловыпрямительные и 

берегоукрепительные работы на р. 

Инзер в районе д. Усть-Басу 

Архангельского района РБ

2011 1,47    15 034,0449  - - имеется 2кв 09.06.2011 3 кв 01.08.2011 3 кв

ПИР ы будущих лет

Строительство руслорегулирующей 

дамбы на р.Белой в районе 

Зирганского водозабора г. Салавата
2011 объект         194,2951  - имеется 4кв -

Берегоукрепительные работы на р. 

Белой в районе озера Киешки МР 

Кармаскалинский район РБ (в т.ч. 

ПИР)

ПИР объект    1 712,56819  2 кв  2 кв - 1 кв
№57-РЦП/11 

от 31.03.2011
2кв 12.05.2011

ГК от 

01.06.2011

Строительство полигона  твердых 

бытовых отходов в

г.Сибае                 

ПИР объект             498,71  - - - имеется - - - -

Строительство полигона ТБО  для с. 

Исянгулово Зианчуринского района 

РБ

ПИР объект           176,985  - - - имеется - - - -

Строительство полигона ТБО  для 

с.Зилаир Зилаирского района РБ
ПИР объект           176,985  - - - имеется - - - - -

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по государственным заказчикам по состоянию на 14.12.2011 по Минэкологии РБ

Отрасль, заказчик, объект Год 

начала 

строи-

тельства

Мощност

ь (мест)

Лимит на 2011 

год, тыс. 

рублей

Проведение торгов на ПИР Срок изготовления ПСД Дата торгов на застройщика
Дата объявления торгов на 

СМР
Заключение 

контракта 

на СМР 

Соглашение на софинансирование с адм.МР Уфимский 

район РБ на согласовании, торги проводит администрация 

СМР - 25.07.2011, на заказчика-застройщика - 27.07.11

Соглашение на софинансирование с адм.МР Хайбуллинский 

район РБ подписано, торги проводит администрация - на 

заказчика-застройщика 22.07.11, на СМР - 28.07.11
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Строительство полигона ТБО  для с. 

Акъяр Хайбуллинского района РБ ПИР объект           176,985  - - - имеется - - - - -

Строительство полигона ТБО  для 

с.Субхангулово Бурзянского района 

РБ

ПИР объект             196,50  - - -
проектирует

ся
- - - - -

Строительство полигона ТБО  для 

с.Павловка  Нуримановского района 

РБ

ПИР объект           189,946  - - -
проектирует

ся
- - - - -

Строительство водохранилища на р. 

Нугуш с водоснабжением г. 

Туймазы Туймазинского района. 2005

17,52 млн 

м3/52,12 

км

     162 800,00  - - 2 кв
ГК от 

05.05.11
- переходящий -

Поисково-оценочные работы в 

левобережной части водохранилища 

на р.Нугуш для хозяйственно-

питьевого водоснабжения 

г.Туймазы

2011 -          4 000,00  - -
2 квартал 

2011

договор №58-

2011 от 

01.04.2011 г.

2 квартал 2011 07.07.2011
ГК от 

18.07.11 

Строительство водохранилища на 

р.Стивензя у д.Старошахово с 

водоснабжением г.Октябрьского (II 

этап) , в т.ч.

2011
19 млн. 

м3/ 45 км
       44 464,50  4кв

ПИР (выделение пускового 

комплекса)
2011        13 536,40  

2 квартал 

2011 

ГК от 

01.08.2011
01.09.2011 01.09.2011

2 квартал 

2011

ГК от 

18.07.2011 
СМР

2011        30 928,10  4 квартал 2011 31.10.2011 4 кв. 2011 14.11.2011

Восстановление гидроузла на 

р.Бирь у д. Камеево Мишкинский 

район 

2009
1,3 млн. 

м3
       24 000,00  - - -

ГК от 

05.05.11
переходящий

Берегоукрепительные работы 

р.Большой Ик у д.Туембетово МР 

Кугарчинский район 

2009 0,98 км      100 000,00  - - -
ГК от 

21.02.2011
переходящий

Защитная противопаводковая дамба 

в жилом районе "Сипайлово" в 

Октябрьском районе г.Уфы (II 

очередь)

2011 3,520 км        53 520,75  

Изготовтление кадастровых 

паспортов
2011 - 15,0 - - - - - - - - -

ПИР. Реконструкция  гидроузла на 

реке Б.Ик в с. Соколки МР 

Белокатайский район РБ

2011 1000,0 21.11.2011 2 012

ПИР.Ликвидация экологического 

ущерба  от хозяйственнной 

деятельности Семеновской 

золотоизвлекательной  фабрики. МР 

Баймакский район РБ

2011-

2012
1000,0 21.11.2011 2 012

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРМАММА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН "ЧИСТАЯ ВОДА" НА 2010-2014 ГОДЫ

Реконструкция существующих 

очистных сооружений канализации 

г.Нефтекамска РБ
2011

43,35 

тыс.м3/ 

сут

         5 000,00  - -

Соглашение на софинансирование с адм.ГО г.Нефтекамск РБ подписано, 

№05-2011 от 12.07.11,  заказчик-застройщик ГУП 

"Башкоммунводоканал", генподрядчик ООО "Гидроремонт-ВВК"

имеется

имеется

имеется

имеется

имеется

Соглашение на софинансирование с адм.г.Уфы от 25.03.11 №01-2011, 

муницип. контракт от 12.02.2010 № 21

имеется
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Водопроводные сооружения 

второго подъема в совхозе 

"Алексеевский", Уфимский район 

РБ

2011 2,44 км        10 000,00  имеется

Соглашение на софинансирование с адм.МР Уфимский район РБ 

подписано, №2-2011 от 27.05.11,  заказчик-застройщик - ФГБУ 

Управление "БМВХ", СМР- ООО "Унисон"
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421 403,36

          11 068,67  

          15 000,00  

137,282

    19 740,91025  

    15 034,04490  

194,2951

1712,56819

498,71

176,9

176,9

Освоение 

средств по 

объектам, тыс. 

руб.

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

по освоению РАИП  на 2011 год по государственным заказчикам по состоянию на 14.12.2011 по Минэкологии РБ
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176,9

196,5

189,946

        124 558,22  

            4 000,00  

44390,100

13462

30928,100

15615,667

        100 000,00  

          53 520,75  

15

            5 000,00  
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          10 000,00  
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